
 
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) 

 
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО МОНТАЖУ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ  

 
 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
 

Данная часть технологической карты разрабатывается на монтаж плит и панелей перекрытия и покрытия. 
 
Номенклатура всех изделий, сборного бетона и ж/б принята по типовому проекту 11986-15. Максимальный вес монтируемых 

элементов не превышает 5,5 тонн. 
 
В состав работ, предусмотренных данной картой, входят: 
 
Монтаж панелей и плит перекрытия; 
 
Монтаж лестничных панелей и маршей; 
 
Монтаж панелей перекрытия; 
 
Монтаж объемных элементов; 
 
Монтаж плит лоджий и балконных плит. 
 
Монтажные работы ведутся в две смены. Башенный кран удовлетворяет по грузоподъемности, вылету крюка и длине стрелы. 

Технология монтажа конструкций, разработанная в проекте производства работ, обеспечивает высокую производительность труда, 
качество и безопасность монтажа. Так как монтажные работы ведутся совместно с каменными, то здание в плане разбивается на 
захватки, что позволяет совмещать процессы по монтажу и кладке стен. 

 
Применяем способ монтажа "на кран". Этот способ обеспечивает прочность и устойчивость конструкций на всех стадиях 

монтажных работ. 
 
Монтаж конструкций сопровождается постоянным геодезическим контролем точности их установки с определением 

фактического положения, монтируемых элементов с оформлением исполнительных схем. 
 
До окончания выверки и полного закрепления конструкций в проектном положении нельзя опирать на них вышележащие 

конструкции, если такое опирание не обосновано расчетом и не предусмотрено проектом производства работ. 
 
Работы следует выполнять руководствуясь следующими нормативными документами: 
 
СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства 
 
СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве 
 
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 
 
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 
 
СНиП 3.03.01-87 Приемка ответственных конструкций. 
 
 
 

2. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ  
 
1. До монтажных работ должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия, а также все работы в 

соответствии со стройгенпланом. Кроме того, должны быть выполнены следующие работы: 
 
Закончены все монтажные и каменные работы на предыдущих этажах с оформлением приемки выполнения работ в соответствии 

со СНиП 3.03.01-87; 
 
Забетонированы монолитные участки и замоноличены швы в панелях перекрытия и оформлен акт приемки выполненных работ; 
 
Определен монтажный горизонт; 
 
Проверка разбивки установочных рисок на перекрытии; 



 
Выполнены транспортные карты завоза конструкций, подготовлены рабочие места. 
 
2. Монтаж конструкций лестничной клетки производится в следующей последовательности: 
 
Сначала монтируют площадку, а затем лестничные марши. 
 
Правильность монтажа лестничной площадки по высоте контролируется по рискам, а по горизонтали - уровнем. После монтажа 

лестничного марша проверяют взаимное положение марша и площадки и горизонтальность ступеней. 
 
3. Правильность посадки объемных элементов проверяют по рискам на перекрытии. Растрановка производится после 

окончательной выверки и закрепления элементов. 
 
4. Панели перекрытия монтируются после того, как выполнены все виды работ по каменной кладке. 
 
5. При монтаже панелей перекрытий используется башенный кран с грузозахватывающими устройствами (чалки с крюками) и с 

помощью их в воздухе панели приводятся в горизонтальное положение. Панель перекрытия монтируют на растворную постель. 
После приведения в проектное положение и выверки с закреплением, панели расстроповываются. 

 
6. Параллельно с монтажом панелей перекрытия, монтируются плиты лоджий и балконов с помощью четырехветвевых строп. 

Плиты укладывают на подготовленную растворную постель и выверяют их положение по уровню. 
 
7. При монтаже лестничных площадок уровень установки площадок не должен превышать уровня плит перекрытий. 
 
Панели перекрытия устанавливаются с соблюдением равных площадок опирания по контуру. 
 
Общую схему организации работ см. рисунок 1. 
 
 

Схема организации работ  
 

 
 

Рисунок 1 
 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ  
 
При приемке выполненных работ необходимо проверить: 
 

 качество применяемых в конструкции материалов; 
 

 фактическую прочность бетона; 
 

 качество поверхности конструкций; 
 

 геометрические размеры, соответствие конструкции рабочим чертежам; 
 

 отверстия, каналы, проемы, состояние закладных деталей. 
 
Приемку конструкций следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на 

приемку ответственных конструкций. 
 



Приемочный контроль осуществляют мастер (производитель работ), работники службы качества, представители технадзора 
заказчика. 

 
Требования к монтажным работам  

 
При входном контроле поступающих плит перекрытий на строительной площадке необходимо: 
 

 проверить наличие паспортов на плиты перекрытия; 
 

 качество поверхности; 
 

 точность геометрических параметров. 
 
При входном контроле руководствоваться требованиями ГОСТ 9561-91 "Плиты перекрытий многопустотные для перекрытий 

зданий и сооружений. Технические условия". 
 
Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений: 
 
- по длине плит ±10 мм; 
 
- по толщине плит ±5 мм; 
 
- по ширине ±6 мм. 
 
Неплоскостность нижней поверхности плиты не должна превышать 8 мм. Поставленные на объект плиты перекрытия не должны 

иметь: 
 
- жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях плит; 
 
- трещин на поверхностях плит, за исключением усадочных и других поверхностных технологических шириной не более 0,1 мм; 
 
- налипов бетона на открытых поверхностях стальных закладных изделий, выпусках арматуры и монтажных петлях. 
 
При операционном контроле качества монтажа плит контролируется: качество подготовки опорных площадок, толщину 

растворной постели, установку плиты в проектное положение, глубину опирания плит, разность отметок лицевых поверхностей 
смежных плит. 

 
 

Схема операционного контроля качества  
      

Таблица 1  
 
N 

п.п. 
Технические требования  Допускаемые 

отклонения  
Способы и 
средства 
контроля 

 

Кто и когда 
контролирует  

Кто 
привлекается  

1   Отклонение горизонтальных 
плоскостей на всю длину 
перекрытия 
  

20 мм   Измерительный, 
журнал работ  

Мастер (прораб) 
постоянно  

 

2   Местные неровности 
поверхности бетона при 
проверке двухметровой рейкой 
  

5 мм   То же  То же   

3   Размер поперечного сечения 
элементов 
  

+6 мм -3 мм   То же  То же   

4   Высота свободного 
сбрасывания бетонной смеси в 
опалубку конструкций 
(перекрытие), м, не более 
  

1   Измерительный, 
журнал работ  

Мастер (прораб) 
2 раза в смену  

 

5   Разница отметок по высоте на 
стыке двух смежных 
поверхностей   

3 мм   Измерительный, 
каждый стык, 

исполнительная 
схема 

 

Мастер (прораб) 
постоянно  

Геодезист  



      
      

Схема операционного контроля качества монтажных работ  
      

Таблица 2  
 

Этапы работ  Контролируемые операции  Контроль  
(метод, объем) 

 

Документация  

Подготовительные 
работы  

Проверить: 
 

 Паспорта (сертификаты), общий 
журнал работ, акт 
освидетельствования (приемки) 
ранее выполненных работ  

 - наличие документа о качестве; 
 

Визуальный   

 - качество поверхности, точность 
геометрических параметров, 
внешний вид плит; 
 

Визуальный, 
измерительный, 
каждый элемент  

 

 - очистку опорных поверхностей 
каменной кладки и монтируемых 
плит от мусора, грязи; 
 

Визуальный   

 - наличие акта 
освидетельствования (приемки) 
ранее выполненных работ; 
 

Визуальный   

 - наличие разметки, 
определяющей проектное 
положение плит на опорах 
 

Визуальный, 
измерительный  

 

Монтаж плит 
перекрытия  

Контролировать: 
 
- установку плит в проектное 
положение (отклонение от 
симметричности глубины 
опирания плит в направлении 
перекрываемого пролета, 
разность отметок лицевых 
поверхностей двух смежных 
плит); 
 
- глубину опирания плит; 
 
- толщину слоя раствора под 
плитами 
 

Измерительный,  
каждый элемент  

Общий журнал  
 

Приемка 
выполненных 
работ  

Проверить: Измерительный 
 
Каждый элемент  

 

 - фактическое положение 
смонтированных плит 
(отклонение от разметки, 
определяющей проектное 
положение плит на опорах, 
разность отметок лицевых 
поверхностей смежных плит, 
глубину опирания плит); 
 

  

 - внешний вид лицевых 
поверхностей  

 

Визуальный 
 

 

Контрольно-измерительный инструмент - рулетка, линейка металлическая, нивелир. 
 
Операционный контроль осуществляет мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. 
 
Приемочный контроль осуществляют работники службы качества, мастер (прораб), представители 



технадзора заказчика 
 
 

      
      

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ  
      
      

Калькуляция трудозатрат Таблица 3  
 

N 
п/п 

 

Наименование работ 
 

Ед. из. 
 

Объем 
работ 

 

Норма на 
единицу, 
чел.-см. 

 

Продолж. 
работ, дн. 

 

Затраты 
труда, чел.-

см. 
 

Расчетный состав 
звена 

 

1  Монтаж лестничных 
площадок 
 

шт. 2  0,4  0,16  0,8  Монтажники  
4 р - 1  
3 р - 1  
2 р - 1 

 
2  Монтаж лестничных 

маршей 
 

шт. 2  0,4  0,16  0,8  Монтажники  
4 р - 1  
3 р - 1  
2 р - 3 

 
3  Монтаж сантехнических 

кабин 
 

шт. 7  0,4  0,56  2,8  Монтажники  
4 р - 1  
3 р - 1  
2 р - 3 

 
4  Монтаж пустотных 

настилов 
 

шт. 
 
 

31 
 
 

0,4 
 
 

2,48 
 
 
 
 

12,4 
 
 
 
 

Монтажники  
4 р - 1  
3 р - 1  
2 р - 3 

 
5  Монтаж плоских плит 

 
шт. 8  0,4  0,64  3,2  Монтажники 

4 р - 1  
3 р - 1  
2 р - 3 

 
 
 
4.1 Калькуляция трудовых затрат подсчитана применительно к "Государственным элементным сметным нормам на 

общестроительные работы"  
 
 
 

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ  
      
      

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
      

Таблица 4  
 

N 
п/п 

 

Наименование работ 
 

Ед. 
из. 

 

Объем 
работ 

 

Норма на 
единицу, 
чел.-см. 

Продолж. 
работ, дн. 

 

Затраты 
труда, 

чел.-см. 
 

Расчетный 
состав звена 

 

Рабочие дни на 
третьей захватке 

 

        Смены 
 

        1  2  1  2  1  2  1 
 

2  

1  Монтаж лестничных 
площадок 
 

шт. 2  0,4  0,16  0,8  Монтажники 
4 р - 1  
3 р - 1  
2 р - 1 

 

-        

2  Монтаж лестничных шт. 2  0,4  0,16  0,8  Монтажники -        



маршей  4 р - 1  
3 р - 1 
2 р - 3 

 
3  Монтаж 

сантехнических кабин  
шт. 7  0,4  0,56  2,8  Монтажники 

4 р - 1  
3 р - 1  
2 р - 3 

 

 -       

4  Монтаж пустотных 
настилов 
 
 

шт. 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 

0,4 
 
 
 
 

2,48 
 
 
 
 

12,4 
 
 
 
 

Монтажники 
4 р - 1  
3 р - 1  
2 р - 3 

 

 
 
 

-  -  -  - 

5  Монтаж плоских плит  шт. 8  0,4  0,64  3,2  Монтажники 
 4 р - 1  
3 р - 1  
2 р - 3 

 

       - 

      
 
      

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
 
Исходными данными для расчета являются: выбранные марки грузоподъемных и транспортных машин, расчетный численно-

квалификационный состав комплексной бригады; состав работ, охватываемый технологической картой; нормокомплект 
инструмента, приспособлений и инвентаря. 

 
Количество и виды коллективных и индивидуальных средств защиты принимают из расчета обеспечения безопасного 

выполнения работ на захватке. 
 
 

Таблица 5  
 

N  Наименование материалов, изделий  Ед. изм. Марка  Кол-во 
 

1  Пустотные настилы 
 

шт. ПК  764  

2  Плоские плиты 
 

шт. ПП  196  

3  Санитарно-технические кабины 
 

шт. СтК  174  

4  Лестничные площадки 
 

шт. ЛП  36  

5  Лестничные марши 
 

шт. ЛМ  31  

6  Бетонная смесь 
 м   БС  98  

7  Балконные плиты 
 

шт. БП  26  

8  Плиты козырьков 
 

шт. ПК  26  

9  Четырехветвевой строп 
 

шт. 4ск1-80  2  

      
      

НОРМОКОМПЛЕКТ  
      

Таблица 6 
 

N п/п  Наименование  Марка, техническая 
характеристика 

 

Количество  Примечание  

1  Укороченные подмости  Кма-406 
 

2   

2  Четырехветвевой строп 
 

L=4 м  1   



3  Ящик для раствора  V=0,25 м  П-829 
 

2   

4  Бункер поворотный  БВП-0,5 (V=0,5 м ) 1 
 

ГОСТ 21807-76* 

5  Теодолит  Т-30 
 

1   

6  Нивелир  Н-3 
 

  

7  Ультразвуковой прибор  УФ-50 (Бетон-22,16П) 1 
 

 

8  Рулетка стальная  РС-20 
 

1  ГОСТ 7502-98  

9  Метр стальной   
 

2  ГОСТ 7253-54  

10  Уровень водяной (гибкий)  
 

1  ТУ 25-11-760-72  

11  Отвес строительный  ОТ-400 
 

2  ГОСТ 7948-80  

12  Уровень строительный 
 

УС-6  1  ГОСТ 9416-83  

13  Правило длиной 2 м 
 

 1   

14  Лопата растворная 
 

ЛР  2  ГОСТ 19596-87  

15  Лопата подборочная 
 

ЛП-2  2   

16  Лом монтажный 
 

ЛМ-24  2   

17  Молоток плотничный 
 

МПЛ  2  ГОСТ 11042-90  

18  Ножовка поперечная по дереву 
 

 2  ГОСТ 2480-74  

19  Топор строительный 
 

А-2  2  ГОСТ 18578-89  

20  Кельма для бетонных работ 
 

КБ  2  ГОСТ 9533-81  

21  Кувалда кузнечная остроносая 
 

ККО  1   

22  Щетка стальная прямоугольная 
 

щеп  1   

23  Ножницы для резки арматуры 
 

 1   

24  Гребок металлический 
 

 1   

25  Гладилка ленточная 
 

гл  1   

26  Ящик для инструмента 
 

 1   

Средства защиты 
 
1  Ограждение инвентарное 

 
 50 м   

2  Временное ограждение 
лестничных маршей и площадок 
 

 2 к-та   

3  Пояс предохранительный   6 
 

ГОСТ Р 50849-96  

4  Каска строительная 
 

 15  ГОСТ 12.4.087-84  

5  Костюм брезентовый 
 

 1   

6  Перчатки диэлектрические 
 

 2 пары   

7  Сапоги резиновые 
 

 4 пары   

8  Рукавицы рабочие х/б (верхонки)  4 пары   



 
9  Костюмы х/б 

 
 14   

 
 
      

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА  
 
1. До начала монтажа плит перекрытий должно быть: 
 
1.1 Завезен комплект сборных железобетонных изделий на монтируемый этаж 
 
1.2 Подготовлен необходимый монтажный инструмент, оснастка, приспособления 
 
1.3 Возведена кирпичная кладка стен на высоту этажа 
 
1.4 Произведена геодезическая проверка осей и высотных отметок 
 
2. Монтаж плит перекрытий производится в следующей последовательности: 
 

 Проверка надежности 
 

 Устройство растворной постели 
 

 Проверка надежности монтажных петель и строповка плиты 
 

 Подъем и перемещение плиты к месту установки 
 
3. После установки произвести приварку закладных деталей 
 
4. Зазор между плитами тщательно замоноличивается бетоном В-20 
 
5. Монтаж первой плиты перекрытия производится с инвентарно-шарнирно-панельных подмостей, высотой 1,8 м. Последующие 

плиты перекрытий монтируются с ранее уложенных плит. 
 
6. По периметру здания на этаже и на участках проемов в перекрытиях необходимо установить ограждения высотой 1,1 м. Такие 

же ограждения устанавливаются в лестничных клетках. 
 
7. Монтаж плит следующего этажа начинать после заделки швов между плитами и бетонирования монолитных участков 

следующего этажа. 
 
8. Запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей на одном участке на этаже, над которым производится 

перемещение, установка и временное перекрытие элементов сборных конструкций. 
 
9. Элементы конструкций, по которым предполагается перемещение монтажников, в процессе монтажа должны быть 

оборудованы подмостями, переходными мостиками, лестницами, страховочными тросами. Места крепления страховочных тросов 
указываются в проекте производства работ. 

 
10. При подъеме, перемещении и опускании элементов монтажникам следует находиться в безопасной зоне со стороны, 

противоположной подаче груза краном. 
 
 
 

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 
8.1 Численный и профессиональный состав специализированной бригады на выполнение работ составляет 4 человека, в том 

числе: 
 
Монтажник 4 р - 1, 3 р - 1, 2 р - 1 
 
Машинист 4 р - 1 
 
8.2. Затраты труда на выполнение работ составляют: 
 
 
 Наименование показателей  Ед. изм. Кол-во 

 



1  Общие затраты труда 
 

чел-дн. 479,1  

2  Затраты труда на единицу работ  чел.-см 

м  
 

9,4  

3  Выработка на одного чел. в смену  чел.-дн. 

м  
 

2,5  

4  Затраты времени работы крана  маш.-см 
 

98  

 
 
8.3. ТТК составлена согласно действующим нормативным документам на 1.12.2006 
 
8.4. При разработке карты использованы: 
 
- Б.И.Петраков, В.А.Самодуров и др. "Технология строительного производства", часть 1. 
 
СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства 
 
СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве 
 
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 
 
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 
 
ГОСТ 9561-91 "Плиты перекрытий многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. Технические условия" 
 
СНиП 3.03.01-87 Приемка ответственных конструкций. 
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