
 

 

 
      
 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) 
 

НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ РЕЗИНОВОГО ЛИНОЛЕУМА   
 
 
 

1. Область применения карты 
 

      
     1.1. Технологическая карта разработана на производство работ по наклеиванию резинового линолеума в одной секции одного 
этажа ремонтируемого здания на площади пола 152,4 м2. 
      
     1.2. При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются объем работ, калькуляция трудовых затрат, график 
выполнения работ и технико-экономические показатели. 
      

 
2. Организация и технология строительного процесса  

 
     2.1. До начала работ по устройству покрытия пола из резинового линолеума должны быть выполнены следующие работы: 
      
     а) разобраны старые конструкции пола; 
 
     б) отремонтированы старые перекрытия или смонтированы новые; 
      
     в) смонтированы все санитарно-технические системы; 
 
     г) выполнены штукатурные и облицовочные работы; 
 
     д) устроены основания под полы и выравнивание их: деревянное- острогать, цементно-песчаное или асфальтовое - 
прошпаклевать; 
      
     е) произведена окраска потолков, оклейка стен обоями; 
 
     ж) поданы внутрь помещений материалы, потребные для устройства полов. 
      
     2.2 Линолеум резиновый наклеивается на готовое основание кумароно-каучуковой мастикой КН-2 и КН-3. Для прочной 
приклейки резинового линолеума (релина) поверхность нижележащего слоя должна быть как можно более ровной. Для этой цели 
стяжки и выравнивающие слои нужно шпаклевать один или два раза шпаклевкой, составленной из клея КН-3 и сухого цемента в 
соотношении 1:1. Шпаклевка готовится путем введения цемента небольшими порциями в клей. Срок годности шпаклевки 1,5-2 ч. 
Наносить ее следует при помощи широких малярных шпателей с резиновым или пластмассовым рабочим краем. 
      
     2.3. Полы из линолеума устраивают в следующей технологической последовательности: 
      
     а) резиновый линолеум СК выдерживают при комнатной температуре не менее суток; после этого линолеум пригоняют и 
прирезывают по размеру помещения; нахлестка одного полотнища на другое должна быть равной 30 мм; раскроенные полотнища 
скатывают в рулоны и переносят в соседнее помещение; 

 
 

 
 

Рисунок 1. Прирезка кромок линолеума  
 
 
 

1 - нож; 2 - линейка; 3 - линолеум; 4 - основание. 



 

 

 
  
 

 
 

Рисунок 2. Раскрой и прирезка полотнищ линолеума 
 

а) - раскрой по длине; б) - прирезка полотнищ по контуру; в) - стыковка смежных кромок внахлестку; 
 

1 - линейка; 2 - изогнутый нож; 3 - отрезаемая часть полотнища; 4 - резак (нож). 
 

      
      
     б) на поверхность основания пола наносят мастику, разравнивают ее зубчатым шпателем и оставляют для подсушки не менее чем 
на 4 ч; 
      

 
 

 
 

Рисунок 3. Зубчатые шпатели-гребенки  
 

а) - виды шпателей; б) - принцип работы шпателя. 
 

      
      
     в) после подсушки клеевого слоя в помещение вносят полотнища линолеума и укладывают их на основание с нахлесткой в 30 мм, 
под кромками на основание кладут полотняную ленту шириной 8-10 см, которая предохраняет кромки от приклейки к основанию; 
      
     г) загибают каждое полотнище по длине лицевой стороной внутрь до середины и на тыльную сторону его наносят мастику 
зубчатым шпателем с утолщением слоя мастики по краям полосой 5-6 см; продольные кромки на ширине 1,5 см от края мастикой не 
промазывают; 
      
     д) после 15-минутной выдержки для удаления растворителя полотнище, промазанное мастикой, осторожно, не сдвигая с места, 
прижимают к основанию, а затем прикатывают резиновым валиком или катком от центра к краям полотнища;       
      
 



 

 

 
 

Рисунок 4. Каток для прикатки линолеума  
 
     е) кромки смежных полотнищ прирезают одновременно острым ножом по линейке на расстояние 15 мм от краев; обрезки 
линолеума и полотняную ленту удаляют; затем без дополнительной промазки мастикой прижимают кромки к основанию и плотно 
прикатывают стыки. 
      
     2.4. Мастики КН-2 и КН-3 в процессе работы удаляются с линолеума и инструментов тряпкой, смоченной бензином. 
      
     2.5. Работу по устройству полов из релина выполняют звеном из двух человек - маляра 4 разряда и подсобного рабочего 2 разряда; 
      
     маляр 4 разряда заготавливает, обрезает и наклеивает линолеум; 
      
     маляр 2 разряда грунтует основание, наносит и разравнивает мастику для приклейки, прокатывает настланный линолеум ручным 
катком массой 40-50 кг, шириной 500-700 мм и разглаживает мешковиной от середины к краям.  
      
     2.6. Все  работы по устройству полов из рулонных   материалов должны вестись при температуре на уровне пола не ниже +5°С. 
      
     2.7. График производства работ, производственная калькуляция трудовых затрат и материально-технические ресурсы составлены 

на устройство пола из резинового линолеума общей площадью пола 152,4 м . 
      
     2.8. При выполнении работ по устройству линолеумных полов должны выполняться следующие требования к качеству работ: 
      
     а) резиновый линолеум должен плотно прилегать к основанию;  
      
     на поверхности линолеума не должно быть короблений и вздутий, волнистости в кромках, стыках; 
      
     б) неровности поверхности пола из релина при контрольной проверке ее 2-метровой рейкой не должны превышать 2 мм.    
           
     2.9. При производстве работ по наклейке линолеума надлежит соблюдать следующие правила техники безопасности: 
      
     а) при   использовании   рекомендованных   клеящих   мастик КН-2 и  КН-3, содержащих легковоспламеняющиеся 
растворители (бензин, ацетон, этилацетат), необходимо строго соблюдать меры предосторожности; 
      
     б) помещения, в которых производят настилку линолеума или плиток, необходимо регулярно проветривать; 
      
     в) загустевшую мастику подогревать на кострах и электро-битумоподогревателях категорически воспрещается. Подогрев 
мастики производить только в закрытых емкостях, погружая их в горячую воду. Запрещается пользоваться открытым огнем в местах 
хранения мастики и на месте производства работ; 
      
     г) котел для варки битума должен быть снабжен исправной крышкой. Из котлов мастику разливают ковшом, насаженным на 
длинную ручку. При использовании горячего битума на руки надевают рукавицы, а работу производят в защитных очках. Горячий 
битум следует подносить в бачках с плотно закрытой крышкой, наполненных не более чем на 3/4 емкости; 
      
     д) перед едой и после работы протирают руки растворителем, а затем моют теплой водой с мылом. 
      
      
 

3. Технико-экономические показатели  
 

 
Трудоемкость на всю площадь пола   .....     11,1 чел-дня 



 

 

 
    "             "   100 м2 площади пола   ....     7,3 чел-дня 
 
Выработка на одного рабочего в смену   ....13,78 м2 пола  
 

 
Материально-технические ресурсы 

 
 

Таблица 1  
 

 
 
 
 

Наименование 
 
 
 

 
Единица 

измерения 
 
 

 
Количество 

 
 
 

 
 

Основные   материалы,   строительные 
детали   и   полуфабрикаты 

 
 
 

Резиновый линолеум  
 

 
М3  

 

 
155,45  

 
 

Мастика кумароно-каучуковая (КН-2, КН-3) 
 

 
кг  
 

 
132  

 
 
 
 

Механизмы, инструменты, приспособления 
 
 
 

Щетки  
 

 
шт. 

 

 
2  
 

 
Механический нож "Пилад" 
 

 
шт. 

 

 
2  
 

 
Кисти  
 

 
шт. 

 

 
2  
 

 
Шпатель зубчатый большой  
 

 
шт. 

 

 
1  
 

 
Шпатель зубчатый малый  
 

 
шт. 

 

 
1  
 

 
Металлические линейки  
 

 
шт. 

 

 
2  
 

 
Молотки  
 

 
шт. 

 

 
1  
 

 
Ножовки  
 

 
шт. 

 

 
1  
 

 
Топоры  
 

 
шт. 

 

 
1  
 



 

 

 
Ножницы гильотинные  
 

 
шт. 

 

 
1  
 

 
Каток  
 

 
шт. 

 

 
1  
 

 
     
 

График выполнения работ по устройству полов 
Таблица 2 

 
 

 
 

№ 
 

п/п  
 

 
Состав работ  

 

 
Единиц

а 
измере

ния  
 

 
Объем 
работ  
 

 
Трудо- 
емкость 
на 
единицу 
измерени
я,   
чел.-ч. 
 

 
Трудо- 
емкость на 
весь объем 
работ, 
чел.-день  
 

 
Состав  

бригады 
(звена), 

используемые 
механизмы 

 
 
 

 
График 

выполнения 
процесса  

 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
Рабочие 
смены  

 
 

   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
1  
 

 
2  
 

 
3  
 

 
4  
 

 
5  
 

 
6  
 

 
7  
 

 
8  
 

 
9  
 

 
1  
 

 
Огрунтовка основания и 
покрытие полов 
линолеумом по готовому 
основанию  
 

 

м   
 

 
150  

 

 
0,39  

 

 
7,31  

 

 
Маляр:  
4 разряда - 1  
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2  
 

 
Пробивка гнезд в каменных 
стенах, постановка пробок 
и установка плинтусов с 
креплением 
к  стенам  и  установкой 
вентиляционных решеток  
 

 
" 
 

 
150  

 

 
0,16  

 

 
3,04  

 

 
  Подсобный 
рабочий:  
2 разряда - 1  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3  
 

 
Мытье полов с 
подметанием  
 

 
" 
 

 
150  

 

 
5,7  

 

 
1,08  

 

 
  Машинист:  
4 разряда - 1  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
4  
 

 
Покрытие пола мастикой  
 

 
" 
 

 
150  

 

 
0,018  

 

 
2,7  

 

 
  Такелажник:  
2 разряда - 1  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
5  
 

 
Подъем материалов с 
подноской к рабочему 
месту  
 

 
т  
 

 
1  
 

 
0,15  

 

 
0,15  

 

 
  Подсобный 
рабочий:  
2 разряда - 1  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
6  
 

 
Итого по норме  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
14,28  

 

 
 
 
 
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
      



 

 

 
 

Калькуляция трудовых затрат на устройство полов  
 

Таблица 3 
      

 
 
 

Обоснование 
(ЕНиР  и др.) 

 
 
 

 
Наименование работ 

 
 
 

 
Единица 
измерени

я 
 
 
 

 
Объем  
работ 

 
 
 

 
Норма 

времени 
на единицу 
измерения 

чел. -ч 
 
 
 

 
Расценка 

на единицу 
измерения, 
руб. -коп. 

 
 
 

 
Затраты 

труда  на 
весь объем 
работ, чел. 

-день 
 
 

 
Стоимость 

затрат труда 
на весь 
объем  
работ, 

руб. -коп. 
 
 

 
19-17  
 

 
Огрунтовка основания и покрытие 
полов линолеумом по готовому 
основанию на клеевой мастике 
КН-2  
 

 
М2  

 

 
150  

 

 
0,39  

 

 
0-23  

 

 
7,31  

 

 
34-50  

 

 
19-14, примеч. 
 

 
Пробивка гнезд в каменных стенах с 
изготовлением и постановкой 
пробок  
 

 
" 
 

 
150  

 

 
0,044  

 

 
0-02,3  

 

 
0,83  

 

 
3-45  

 

 
19-14а  
 

 
Установка   готовых   плинтусов с 
креплением их к стенам (в жилых 
зданиях) 
 

 
" 
 

 
150  

 

 
0,11  

 

 
0-05,8  

 

 
2,06  

 

 
8-70  

 

 
1-14, п. 1а, 1-11, 
п. 1а и б  
 

 
Подъем материалов башенным 
краном грузоподъемностью до 3 т 
на высоту до 12 м с разноской к 
рабочему месту на расстояние до 20 
м  
 

 
1 подъем 

То же 
 

1 т  
 

 
1 
 
1 
 

0,66  
 

 
0,083 

 
0,166 

 
1,64  

 

 
0-05,2 

 
0-08,2 

 
0-71,9  

 

 
0,01 

 
0,02 

 
0,12  

 

 
0-05 

 
0-08 

 
0-27  

 
 

20-1-167  
 

 
Мытье полов с подметанием  
 

 
100 м2  

 

 
1,524  

 

 
5,7  

 

 
2-50  

 

 
1,08  

 

 
3-80  

 
 

19-11, п.  11  
 

 
Покрытие пола паркетной мастикой 
и натирка его щетками  
 

 
" 
 

 
1,50  

 

 
13,5  

 

 
6-66  

 

 
2,70  

 

 
10-15  

 

 
19-15  
 

 
Установка вентиляционных 
решеток  
 

 
10 шт. 

 

 
0,6  

 

 
2,1  

 

 
1-17  

 

 
0,15  

 

 
0-70  

 

 
   
 

 
Итого  

 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
14-28  

 

 
61-90  
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